
汚水処理整備区域図 アクションプラン

■整備計画

①整備スケジュール

②目標値及び概算事業費等
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下水道計画区域について、クイックプロジェクトの技術導入等を積極的に導入し、工期短縮を図る。
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【未整備地区の整備】
クイックプロジェクトの技術のうち、下記①～
④について、現場状況に応じて積極的な導
入を図り、、早期概成に向けて鋭意努力す
る。なお、これらの技術を導入した場合、事
業費の30％を縮減できる可能性がある。

➀管きょの露出配管
②発生土の管きょ基礎への利用
③道路線形に合わせた施工

④流動化処理土の管きょ施工への利用
等

管渠・ポンプ場（百万円）

0.01

4,767 4,767 0

処理場（百万円）

計（百万円）

2,822 2,440 0 382

0.2 0.2

7,589

現況値
（R3年度末）

目標値
（R8年度末）

計画区域内人口（人）　⑤ 12,345 8,812 770 2,763 0

整備人口（人）　⑥ 11,730 6,420 770 4,540 0 615

整備面積（集合処理分）(ha)　⑦ 446 329 117

72.9% 100.0% 164.3% 0.0%

実施メニュー

期間短縮手法による整備の実施

整備人口（人）　② 3,455 0

汚水処理人口普及率(%)　④＝②÷① 141.8% 0.0%

3,504 812

147 117

35.9% 100.0%59.7%

264

汚水処理人口普及率(%)　⑧＝⑥÷⑤ 95.0%

2,715 204

〇 指定について検討

7,207 0 382

1,123 0

〇 590ha→539ha

整備面積（集合処理分）(ha)　③

日最大汚水量（m3/日）

計画区域内人口（人）　① 2,436 013,006 9,758 812

整備人口１人当たりの建設費用（千円/人） 84 0

概算事業費

計画汚泥量（t-DS/日）

年間維持管理費（百万円/年） 93

7,771

区域縮小

浄化槽処理促進区域の指定

浄化槽

個人
設置型

市町村
設置型

備考
（早期概成手法の内容）

全体 公共下水道
集落排水施設
・コミプラ

その他
（未普及・汲み取

り）

No. 市町村 階上町

■目標年次 令和８年度

施設整備

下水道

計画区分 事業

漁集排

浄化槽

事業内容

未整備地域の整備

大蛇漁業集落排水事業の整備

浄化槽市町村整備推進事業

浄化槽設置整備事業

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和2年

1 2 3 4 5 6 7

令和3年

実行メニュー
（早期概成）

時間短縮手法による整備の実施共通


