
1 階上町における循環のみちの実現平成27年度　～　平成31年度　（５年間） 青森県　階上町下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。・下水道処理人口普及率を１８％（H27）から２２％(H31)に増加させる。　 （H27当初） （H29末） （H31末）下水道処理人口普及率　　　　下水道を利用できる人口（人）/総人口(人) 18% 20% 22%　　 　 　 　　A１　下水道事業番号 事業 地域 交付 直接 事業及び 事業実施期間（年度） 備考種別 種別 対象 間接 施設種別 H27 H28 H29 H30 H311-A1-1 下水道 一般 階上町 直接 - 分流 新設 石鉢地区　枝線 汚水管 φ=150mm L=8,500m 階上町 6301-A1-2 下水道 一般 階上町 直接 - 分流 全種 調査・設計 汚水管 L=2,600m 階上町 　 441-A1-3 下水道 一般 階上町 直接 - 分流 全種 調査　 効率的整備計画の見直し 階上町 20　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　小計（下水道事業） 694Ｂ　関連社会資本整備事業事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31       　合計 　番号 備考 Ｃ　効果促進事業事業 地域 交付 直接 事業実施期間（年度） 備考種別 種別 対象 間接 H27 H28 H29 H30 H31        合計番号 備考 　

社会資本総合整備計画 平成27年 3月　9日計画の名称計画の期間 交付対象計画の目標　　計画の成果目標（定量的指標）　　定量的指標の定義及び算定式 定量的指標の現況値及び目標値 備考当初現況値 中間目標値 最終目標値
全体事業費 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） ６９４百万円 Ａ ６９４百万円 Ｂ Ｃ 　　百万円 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）交付対象事業 事業者 省略工種 要素となる事業名 事業内容 市町村名 全体事業費（百万円）

番号 事業者 省略 要素となる事業名 事業内容  市町村名 全体事業費（百万円）工種    一体的に実施することにより期待される効果 番号 事業者 省略 要素となる事業名 事業内容 市町村名 全体事業費（百万円）工種  　一体的に実施することにより期待される効果 



計画の名称 1 階上町における循環のみちの実現計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 青森県階上町交付対象

対象区域

八戸市
対象区域

全体計画区域認可区域
H26以前施工済交付対象事業効果促進事業 P

P

石鉢地区 枝線整備(1-A1-1)・調査・設計(1-A1-2)・調査(1-A1-3）



チェック欄①上位計画等との整合性 ○
②地域課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の整合性） ○・地域住民の生活環境の改善及び公共用水域の水質保全を目的とした整備計画の目標を立てている。
①整備計画の目標と定量的指標の整合性 ○・整備計画の目標達成に向けた定量的指標を設定している。②定量的指標の明瞭性 ○・定量的指標は当町の下水道の普及状況を的確に捉えており、未普及解消に適した指標である。
③目標と事業内容の整合性 ○
④事業の効果（要素事業の相乗効果等）の見込みの妥当性 ○

○
○　・他事業である集落排水事業，合併浄化槽事業と連携し、町全体の汚水処理施設整備の促進を図り、早期の汚水処理人口普及率の向上を目指すこととしている。

Ⅱ．計画の効果・効率性

Ⅲ．計画の実現可能性

Ⅰ．目標の妥当性
社会資本整備総合交付金　チェックシート計画名称 階上町における循環のみちの実現都道府県・市町村名 青森県　階上町

・下水道事業計画による認可面積１９１haのうち平成26年度末で約１０１haが整備されており、引続き整備促進を図ることとしているものであり上位計画との整合性はとれている。また、下水道事業計画に基づくポンプ場及び処理場整備は概成しており、今後は効率的な管理・運営を図ることとしているものであり上位計画との整合性はとれている。

・事業内容は下水道整備に係わる事業としており、計画の目標と整合している。また、効率的な下水道施設の管理運営に係わる事業としており、計画の目標と整合している。
①円滑な事業執行の環境（事業熟度、住民等の合意形成などを踏まえた事業実施の確実性）
②地元の機運（住民、民間等の活動・関連事業との連携等による事業効果発現の確実性）
・地域毎に住民説明を行い、下水道事業計画に対する理解・協力を得て事業執行を図っている。
・基幹事業の枝線と端部枝線（単独管）整備を一体的に行うことにより、より一層の下水道未普及解消を図ることができる。　
　


