
　社会資本総合整備計画 事後評価書             令和03年01月27日

計画の名称 階上町における循環のみちの実現（重点計画）

計画の期間   平成２７年度 ～   平成３１年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 階上町

計画の目標 下水道整備を行い、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）                 656  Ａ                 656  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H27当初） （H29末） （H31末）

   1 下水道処理人口普及率を１８％（H27）から２２％(H31)に増加させる。

下水道処理人口普及率 18% 20% 22%

下水道を利用できる人口（人）/総人口(人)

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000260759



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H27 H28 H29 H30 H31 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業

A07-001

下水道 一般 階上町 直接 階上町 管渠（

汚水）

新設 石鉢地区　枝線　1-A1-1 汚水管　φ150㎜　L=5,900ｍ 階上町  ■  ■  ■  ■  ■         588 － －

A07-002

下水道 一般 階上町 直接 階上町 管渠（

汚水）

－ 調査・設計　1-A1-2 汚水管L=3,400ｍ 階上町  ■  ■  ■  ■  ■          62 － －

種別２：全種

A07-003

下水道 一般 階上町 直接 階上町 管渠（

汚水）

－ 調査　1-A1-3 効率的整備計画の見直し 階上町  ■           3 － －

種別２：全種

A07-004

下水道 一般 階上町 直接 階上町 管渠（

汚水）

－ 調査　1-A1-3 効率的整備計画の見直し 階上町  ■           3 ー －

種別２：全種

 小計         656

合計         656

1 案件番号：  0000260759



事　後　評　価

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施時期

公表の方法

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

○特記事項（今後の方針等）

階上町建設課において、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況について評価を行
った。

事後評価の実施体制

0000260759案件番号：

令和３年１月

階上町ホームページにおいて公表する。

平成27年度から平成31年度までの5年間で38.0haの整備を行い、下水道処理人口普及率が18.4％から25.3％へ上昇した。

本計画の最終目標は達成したが、残りの未整備地区についても計画的に下水道整備を推進し、下水道処理人口普及率を向上させることにより、安心・安全・快適な暮
らしを実現できる環境を創造していく。



○目標値の達成状況

番号
指標（略称）
目標値／実績値 目標値と実績値に差が出た要因

 1

最　終
目標値

22%

最　終
25%

実績値

1 案件番号：0000260759



（参考様式３）　参考図面　（社会資本総合整備計画）

計画の名称 階上町における循環のみちの実現

計画の期間 平成27年度　～　平成31年度　（5年間） 青森県階上町交付対象

対象区域

八戸市

対象区域

P P

全体計画区域

認可区域

H26年度以前施工

H27 - H31年度施工

凡 例

階上町役場

階上中学校

茨島浄化センター

東平中継ポンプ場

石鉢中継ポンプ場


