

平成30年度工事発注見直し変更一覧表

階上町

番号	工事名	工事場所	工期	種別	概要	入札及び契約の方法	入札を行う時期
1	程熊・大蛇枝線道路整備工事	階上町大字道仏	10月~12月	土木	L=150m 舗装	指名競争	第3四半期
2	志民久保団地内道路整備工事	階上町大字角柄折	10月~12月	土木	L=100m 排水	指名競争	第3四半期
3	枝線(3-19・20・22工区)下水道整備工事	階上町蒼前東7丁目	10月~3月	土木	L=381m 舗装	指名競争	第3四半期
4	枝線(4-6工区)下水道整備工事	階上町大字角柄折	10月~3月	土木	L=142.7m 下水道管渠設置	指名競争	第3四半期
5	枝線(4-7工区)下水道整備工事	階上町大字角柄折	10月~3月	土木	L=212.1m 下水道管渠設置	指名競争	第3四半期
6	耳ヶ吠・追越線舗装補修工事	階上町大字道仏	10月~3月	土木	L=200m 舗装	指名競争	第3四半期
7	茨島・野沢線道路改良工事	階上町大字赤保内	10月~3月	土木	L=200m 改良	指名競争	第3四半期
8	町民プール内部鉄骨塗装工事	階上町蒼前東7丁目	11月~2月	塗装	1式 内部鉄骨塗装	指名競争	第3四半期
9	枝線(3-27・28工区)下水道整備工事	階上町蒼前東8丁目	11月~3月	土木	L=555m 舗装	指名競争	第3四半期
10	大蛇漁港機能保全工事	階上町大字道仏	11月~3月	土木	1式 保全工事	一般競争	第3四半期
11	光ケーブル移設工事	階上町大字道仏地内	12月~3月	電気	1式 光ケーブル支障移転工事	随意契約	第3四半期
12	枝線(3-30工区)下水道整備工事	階上町蒼前東6丁目	12月~3月	土木	L=107m 下水道管渠設置	指名競争	第3四半期
13	蝙蝠・鳥屋部線道路排水工事	階上町大字鳥屋部	1月~3月	土木	L=60m 排水	指名競争	第4四半期