

【階上町教育委員会】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校数と総学校数に占める割合	6校 100 (%)				
アセスメントの実施有無	有	有	有	有	有

必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

- ・令和7年 8月 アセスメント実施に係る打合せ
- ・令和8年 8月 アセスメント実施 (予定)

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

- ・令和9年6月 アセスメントによる改善対応

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の方法と実施スケジュール

- ・アセスメントの結果により検討