

社会資本総合整備計画

事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	地域内・間の交流・連携を支える道路交通ネットワークの機能向上・維持による産業・生活基盤の形成														
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,五戸町,田子町,南部町,階上町														
計画の目標	県内各地域が地域内・間の交流・連携を深められるよう、これを支える道路交通ネットワークの機能向上・維持を行い、地域の成長力強化・活性化につながる、産業・生活基盤の形成を図る。														

全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	10,700	A	10,640	B	0	C	60	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A＋B＋C＋D）	0.56	%
------------	-------------	--------	---	--------	---	---	---	----	---	---	--------------------------	------	---

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H26当初）		（H30末）
1	地域内・隣接地域における主要拠点間の移動時間の総和を、11.57時間（H26）から10.96時間（H30）まで短縮する。			
	主要拠点間移動時間総和 (主要拠点間移動時間総和)=(Σ各市町村設定拠点間移動時間)	12時間	時間	11時間
2	冬期道路ネットワークの確保のため、老朽化している大型除雪機械の更新等を行い、雪寒道路指定延長10kmあたりの除雪機械保有台数を、0.19台（H26）から0.41台（H30）まで向上させる。			
	雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数 (雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数)＝(除雪機械保有台数/雪寒道路指定延長(km)×10)	19(÷100)台	(÷100)台	41(÷100)台

備考等		個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
・各市町村4方向程度を設定（主要拠点間移動時間総和）・保有台数には耐用年数を超過しているものは含まない。（雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数）									

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	改築	(1) 桑原29号線 (6-A1)	桑原	バイパス L=0.5km	青森市	■	■	■	■	■	87		-	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	改築	(1) 油川新城線 (6-A2)	油川	バイパス L=0.8km	青森市					■	■	14		-
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	改築	(1) 沖島田線 (6-A3)	浪岡	バイパス L=1.58km	青森市	■	■					559		-
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	改築	(他) 金浜小畑沢線 大別内 (6-A4)		現道拡幅 L=2.5km	青森市	■	■	■	■	■		73		-
	A01-005	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪	(1) 八甲通り線ほか507 路線 (6-A5)		除雪 L=342.3km	青森市	■	■	■	■	■		1,351		-
		326/年																			
	A01-006	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 八甲通り線ほか507 路線 (6-A6)		小型除雪車 N=5台	青森市	■	■	■	■	■		97		-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-008	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(1) 独狐蒔苗線 (6-A31)	蒔苗	バイパス	L=1.29km	弘前市	■	■	■			206		-
	A01-009	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(1) 蒔苗鳥井野線 屋 (6-A32)	高	バイパス	L=0.97km	弘前市	■	■	■	■	■	156		-
	A01-011	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(他) 向山五所線 馬 (6-A33)	相	現道拡幅	L=0.23km	弘前市	■	■	■	■		114		-
	A01-012	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(他) 国吉館後線 吉 (6-A35)	国	現道拡幅	L=0.57km	弘前市	■	■				15		-
	A01-013	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(他) 国吉館後線 吉 (6-A35)	国	現道拡幅	L=0.57km	弘前市					■	39		-
A01-014	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	除雪	(他) 十面沢笹館線ほか3 38路線 (6-A36)		除雪	L=379.3km	弘前市	■	■				430		-	
	225/年																				

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-015	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 撫牛子と徳町線ほか 338路線 (6-A37)	大型除雪機械 N=10台	弘前市	■	■				122		-
	A01-016	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	新設	(1) 住吉山道町線 (6 -A38)	新設 L=0.11km	弘前市			■	■	■	73		-
	A01-017	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	改築	(他) 十文字・巻河原線 島守 (6-A61)	現道拡幅 L=0.6km	八戸市				■	■	48		-
	A01-018	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	改築	(1) 八戸駅正法寺線 河原道踏切 (6-A62)	踏切改良 L=0.1km	八戸市	■					27		-
	A01-020	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	改築	(他) 島守・堤森線 島守 (6-A63)	現道拡幅 L=1.9km	八戸市	■	■	■	■	■	79		-
	A01-026	道路	雪寒	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	除雪	(1) 湊白銀鮫線ほか139 路線 (6-A68)	除雪 L=269.7km	八戸市					■	10		-
		6/年																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-027	道路	雪寒	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 新井田白銀線ほか13 9路線（6-A69）	大型除雪機械 N=4台	八戸市				■	■	58		-	
	A01-028	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	新設	(他) 新川添線ほか1路線 (6-A70)	新設 L=0.2km	八戸市			■	■	■	■	91		-
	A01-029	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	除雪	(1) 新町中十川線ほか85 0路線（6-A91）	除雪 L=105.0km	黒石市		■	■	■	■	■	115		-
		30/年																		
	A01-030	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 新町中十川線ほか85 0路線（6-A92）	大型除雪機械 N=3台	黒石市		■	■	■			61		-
	A01-031	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	改築	(1) 唐笠柳・錦町線 稲実（6-A121）	新設 L=0.6km	五所川原市		■	■	■			400		-
A01-032	道路	雪寒	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	除雪	(1) みどり町幹線ほか20 4路線（6-A122）	除雪 L=227.9km	五所川原市		■	■	■	■	■	199		-	
	55/年																			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-033	道路	雪寒	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 下平井町・姥范線ほ か204路線 （6-A123）	大型除雪機械 N=5台	五所川原市	■	■	■	■	■	116		-	
	A01-034	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	改築	(他) 唐笠柳 8 号線 唐笠柳 （6-A124）	現道拡幅 L=0.18km	五所川原市				■	■		44		-
	A01-036	道路	雪寒	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	除雪	(1) 焼山線ほか371路線 (6-A152)	除雪 L=506.3km	十和田市	■	■	■	■	■	133		-	
		32/年																		
	A01-037	道路	雪寒	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 焼山線ほか371路線 (6-A153)	大型除雪機械 N=2台	十和田市			■				24		-
	A01-038	道路	雪寒	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 焼山線ほか371路線 (6-A153)	大型除雪機械 N=2台	十和田市						■	3		-
	A01-039	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	改築	(他) 谷地頭・金糞線 塩釜 （6-A181）	現道拡幅 L=2.0km	三沢市	■	■	■	■	■	87		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況		
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-040	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	除雪	(1) 北関根・浜関根線ほか96路線 (6-A211)	除雪 L=101.1km	むつ市	■	■	■	■	■	177		-		
		52/年																			
	A01-041	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 北関根・浜関根線ほか37路線 (6-A212)	ロータリ N=1台	むつ市					■		6		-	
	A01-042	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 兔沢関根橋線ほか23路線 (6-A213)	グレーダ N=1台	むつ市						■		5		-
	A01-043	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	除雪（ 機械）	(他) 中畑葛沢線ほか8路線 (6-A214)	トラック N=1台	むつ市				■				21		-
	A01-044	道路	雪寒	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 北関根・浜関根線ほか37路線 (6-A215)	ドーザ N=1台	むつ市			■					12		-
	A01-045	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	改築	(1) 稲盛芦沼線 稲盛 (6-A241)	現道拡幅 L=0.72km	つがる市	■	■	■	■	■		843		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	改築	(他) 若宮吉岡線 木 造 (6-A242)	現道拡幅 L=0.2km	つがる市	■					40	-	
	A01-047	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪	(1) 蓮沼横町線ほか184 路線 (6-A244)	除雪 L=233.7km	つがる市	■	■	■	■	■	289	-	
		60/年																	
	A01-048	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪（ 機械）	(2) 上派立田の尻線ほか 23路線 (6-A245)	ドーザ N=1台	つがる市		■				16	-	
	A01-049	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 出崎沖善津線ほか49 路線 (6-A247)	小型除雪車 N=1台	つがる市			■			13	-	
	A01-050	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 森田十文字線ほか32 路線 (6-A248)	ドーザ N=1台	つがる市				■		16	-	
A01-051	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 豊川小学校1号線ほ か49路線 (6-A249)	ロータリ N=1台	つがる市				■		38	-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-052	道路	雪寒	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 日向朝日線ほか45路 線（6-A250）	ロータリ N=1台	つがる市					■	39	-	
	A01-053	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村 道	改築	(1) 古懸不動野線 不 動橋（6-A271）	橋梁架替(改・老) N=1橋	平川市	■	■	■	■		271	-	
	A01-054	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪	(1) 荒田新屋線ほか88路 線（6-A272）	除雪 L=109.5km	平川市	■	■	■	■	■	161	-	
	A01-055	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 猿賀西村中線ほか1 路線（6-A273）	ドーザ8t N=1台	平川市		■				7	-	
	A01-056	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村 道	改築	(他) 新館野木和町居線 町居（6-A274）	現道拡幅 L=0.7km	平川市	■	■	■			138	-	
	A01-057	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 柏木町唐竹線ほか1 路線（6-A275）	小型除雪車40PS級 N=1台	平川市	■					6	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-058	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 温川大木平線 -A276)	(6) ドーザ13t N=1台	平川市			■			7		-	
	A01-059	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 小国深沢線 277)	(6-A) ドーザ11t N=1台	平川市				■			11		-
	A01-060	道路	雪寒	平川市	直接	平川市	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 山神堂三笠山線ほか 4路線	(6-A278) ドーザ8t N=1台	平川市					■		6		-
	A01-061	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村 道	除雪	(1) 小湊外童子線ほか8 路線	(6-A301) 除雪 L=61.5km	平内町	■	■	■	■	■		60		-
		6/年																		
	A01-062	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	改築	(他) 津軽今別駅線 清川	(6-A321) 駅前広場	今別町	■	■					211		-
	A01-063	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村 道	除雪	(1) 浜名中宇田1号線ほ か130路線	(6-A322) 除雪 L=17.9km	今別町	■	■	■	■	■		20		-
		5/年																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-064	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村 道	除雪（ 機械）	（他） 中沢1号線ほか2路 線 （6-A323）	小型除雪機 N=2台	今別町	■					5		-	
	A01-065	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	改築	（1） 大川平下町1号線 大川平 （6-A324）	現道拡幅 L=600m	今別町		■	■				67		-
	A01-066	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村 道	除雪（ 機械）	（1） 浜名中宇田1号線ほ か15路線 （6-A325）	凍結防止剤散布車 N=1台	今別町		■					4		-
	A01-067	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	改築	（2） 村道6-2-2号線 瀬辺地 （6-A341）	現道拡幅 L=0.23km	蓬田村	■						18		-
	A01-068	道路	雪寒	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	除雪（ 機械）	（1） 村道1-1-1号線ほか3 6路線 （6-A342）	ドーザ N=2台	蓬田村			■				23		-
	A01-069	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	改築	（他） 観瀾山公園連絡道 路 蟹田中師 （6-A3 61）	現道拡幅 L=0.27km	外ヶ浜町	■	■					45		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-070	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	除雪	(1) 外黒山下小国線ほか71路線 (6-A362)	除雪 L=54.6km	外ヶ浜町	■	■	■	■	■	26		-	
		9/年																		
	A01-071	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 外黒山下小国線ほか71路線 (6-A363)	ドーザ N=3台	外ヶ浜町	■						18		-
	A01-072	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 外黒山下小国線ほか71路線 (6-A363)	ドーザ N=3台	外ヶ浜町			■				17		-
	A01-073	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 外黒山下小国線ほか71路線 (6-A363)	ドーザ N=3台	外ヶ浜町					■		18		-
	A01-074	道路	雪寒	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	除雪	(1) 小夜ヶ丘線ほか46路線 (6-A381)	除雪 L=82.4km	鰺ヶ沢町	■	■	■	■	■		47		-
		12/年																		
	A01-075	道路	雪寒	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 小夜ヶ丘線ほか46路線 (6-A382)	大型除雪機械 N=3台	鰺ヶ沢町	■						32		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-076	道路	雪寒	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 小夜ヶ丘線ほか46 路線（6-A382）	大型除雪機械 N=3台	鰺ヶ沢町			■	■		43	-	
	A01-077	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	改築	(他) 種里2号線 種里 （6-A383）	新設 L=0.1km	鰺ヶ沢町		■				6	-	
	A01-078	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	改築	(1) 東野1号線ほか12路 線（6-A401）	路肩整備 L=6.0km	深浦町	■	■	■			64	-	
	A01-079	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	改築	(1) 東野11号線ほか1路 線（6-A402）	新設 L=0.3km	深浦町		■				18	-	
	A01-080	道路	雪寒	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	除雪	(1) 長慶平1号線ほか30 路線（6-A403）	除雪 L=59.5km	深浦町	■	■	■	■	■	37	-	
		9/年																	
	A01-081	道路	雪寒	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 舩作10号線ほか30 路線（6-A404）	大型除雪機械 N=2台	深浦町			■			30	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-083	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	改築	(他) 名坪平1号線 名坪平 (6-A421)	バイパス L=0.14km	西目屋村	■	■	■			46	-	
	A01-084	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	改築	(2) 林崎亀田2号線 林崎 (6-A441)	現道拡幅 L=0.5km	藤崎町	■					28	-	
	A01-085	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	除雪	(1) 藤崎東亀田線ほか1 03路線 (6-A442)	除雪 L=70.3km	藤崎町	■	■	■	■	■	99	-	
		26/年																	
	A01-086	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 藤崎東亀田線ほか1 03路線 (6-A443)	小型除雪車 N=1台	藤崎町	■					8	-	
	A01-087	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 藤崎東亀田線ほか1 03路線 (6-A444)	ドーザ N=1台	藤崎町					■	38	-	
A01-088	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	除雪	(1) 八幡館中通り線ほか 67路線 (6-A461)	除雪 L=48.4km	大鰐町	■	■	■	■	■	390	-		
	21/年																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-089	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 三ツ目内篠塚線ほか 29路線（6-A462）	ドーザ N=2台	大鰐町	■					19		-
	A01-090	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 三ツ目内篠塚線ほか 29路線（6-A462）	ドーザ N=2台	大鰐町			■	■	■	57		-
	A01-091	道路	雪寒	田舎館村	直接	田舎館村	市町村 道	除雪	(1) 高樋線ほか74路線 (6-A482)	除雪 L=49.0km	田舎館村	■	■	■	■	■	88		-
		10/年																	
	A01-092	道路	雪寒	田舎館村	直接	田舎館村	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 畑中・諏訪堂線ほ か74路線（6-A483）	大型除雪機械 N=5台	田舎館村	■	■	■	■	■	119		-
	A01-093	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	除雪	(1) 掛落林石野線ほか2 61路線（6-A501）	除雪 L=88.4km	板柳町	■	■	■	■	■	147		-
		21/年																	
	A01-094	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 掛落林石野線ほか24 路線（6-A502）	大型除雪機械 トーザ等3台	板柳町		■	■	■		49		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-095	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	除雪	(1) 瀬良沢10号線ほか16 5路線 (6-A521)	除雪 L=47.0km	鶴田町	■	■	■	■	■	103		-
		12/年																	
	A01-096	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	改築	(他) 駅前鳴沢線 上 小中野 (6-A561)	駅前広場 L=0.2km	野辺地町	■	■				71		-
	A01-097	道路	雪寒	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	除雪	(1) 淋代線ほか317路線 (6-A562)	除雪 L=93.9km	野辺地町	■	■	■	■	■	86		-
		30/年																	
	A01-098	道路	雪寒	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	除雪（ 機械）	(2) 石神裏・上川原線 ほか4路線 (6-A563)	ロータリ N=1台	野辺地町	■					16		-
	A01-099	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	改築	(2) 宇道坂・五十貫田 線 見町 (6-A581)	現道拡幅 L=1.1km	七戸町	■	■	■	■	■	266		-
	A01-100	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	改築	(他) 森ノ上・荒熊内線 道ノ上ほか5工区 (6-A582)	バイパス L=2.4km	七戸町	■	■	■	■		65		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-101	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	除雪	(1) 城ノ後・野統線ほ か118路線 (6-A583)	除雪 L=198.3km	七戸町	■	■	■	■	■	104		-	
		24/年																		
	A01-102	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 城ノ後・野統線ほ か118路線 (6-A584)	小型除雪車 N=3台	七戸町	■						21		-
	A01-103	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 城ノ後・野統線ほ か118路線 (6-A585)	ロータリ N=1台	七戸町					■		20		-
	A01-104	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 城ノ後・野統線ほか 118路線 (6-A586)	ドーザ N=1台	七戸町			■				9		-
	A01-105	道路	雪寒	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 城ノ後・野統線ほ か118路線 (6-A587)	グレーダ N=1台	七戸町				■			23		-
	A01-107	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	改築	(他) 旭町5号線 桜 名木 (6-A631)	現道拡幅 L=0.2km	横浜町	■	■					39		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-108	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	改築	(他) 新町旭町線 街道踏切 (6-A632)	踏切改良 N= 1 箇所	横浜町			■			6	-	
	A01-109	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	改築	(他) 桜名木4号線 桜名木 (6-A633)	現道拡幅 L=0.2km	横浜町				■		5	-	
	A01-110	道路	雪寒	東北町	直接	東北町	市町村 道	除雪	(1) 豊畑・柵線ほか568 路線 (6-A640)	除雪 L=201.6km	東北町				■	■	62	-	
	A01-111	道路	雪寒	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村 道	除雪（ 機械）	(他) 泊中央線ほか37路 線 (6-A671)	ロータリ N = 1台	六ヶ所村		■				21	-	
	A01-112	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村 道	改築	(他) 向町防災公園線 奥戸 (6-A701)	新設 L=0.25km	大間町	■	■				34	-	
	A01-113	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	改築	(2) 下田屋石蔵平線 田屋 (6-A721)	現道拡幅 L=3.4km	東通村	■	■	■	■	■	101	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-114	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	改築	(他) 田屋集会所線 田屋 (6-A722)	現道拡幅 L=0.5km	東通村	■	■	■			81	-	
	A01-115	道路	雪寒	東通村	直接	東通村	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 石持砂子又線ほか (6-A723)	トラック N = 1台	東通村				■		25	-	
	A01-116	道路	雪寒	東通村	直接	東通村	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 石持砂子又線ほか (6-A724)	凍結防止剤散布車 N = 1 台	東通村					■	18	-	
	A01-118	道路	一般	風間浦村	直接	風間浦村	市町村 道	改築	(他) 古野・大川目線 易国間 (6-A741)	新設 L=0.9km	風間浦村	■	■	■			85	-	
		避難路																	
	A01-119	道路	雪寒	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	除雪	(1) 川磯線ほか24路線 (6-A761)	除雪 L=25.7km	佐井村	■	■	■	■	■	37	-	
		6/年																	
	A01-120	道路	雪寒	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 五戸志戸岸線ほか9 3路線 (6-A801)	凍結防止剤散布車 N=1台	五戸町	■					17	-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-121	道路	雪寒	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 五戸志戸岸線ほか9 3路線 (6-A802)	ドーザ N=1台	五戸町			■			17		-	
	A01-122	道路	雪寒	田子町	直接	田子町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 七日市新井田線ほ か39路線 (6-A821)	大型除雪機械 N=2台	田子町			■	■			32		-
	A01-123	道路	雪寒	南部町	直接	南部町	市町村 道	除雪	(1) 麦沢・八戸線ほか7 9路線 (6-A842)	除雪 L=111.4km	南部町		■	■	■	■	■	33		-
		8/年																		
	A01-124	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	改築	(1) 蝙蝠・鳥屋部線 鳥屋部 (6-A861)	現道拡幅 L=1.22km	階上町		■	■	■	■		146		-
	A01-125	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	改築	(他) 茨島・野沢線 野沢 (6-A862)	現道拡幅 L=0.9km	階上町		■	■	■	■	■	101		-
	A01-126	道路	雪寒	階上町	直接	階上町	市町村 道	除雪（ 機械）	(1) 駅前・小舟渡線ほ か275路線 (6-A865)	大型除雪機械 N=2台	階上町		■	■				58		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-127	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(他) 堰根下線 (6-A3 9)	現道拡幅 L=0.64km	弘前市					■	20	-	
	A01-128	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	改築	(1) 常盤野1号線 (6-A40)	現道拡幅 L=0.26km	弘前市					■	9	-	
	A01-129	道路	雪寒	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村 道	除雪（ 機械）	(他) 泊中央線、平沼高 瀬川線ほか193路線 (6-A672)	ドーザ N=1台	六ヶ所村					■	20	-	
	A01-131	道路	雪寒	風間浦村	直接	風間浦村	市町村 道	除雪	(1) 下風呂学校線ほか23 路線 (6-A742)	除雪 L=10.5km	風間浦村					■	2	-	
	A01-132	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	改築	(他) 浅瀬石23号線 (6-A93)	現道拡幅 L=0.4km	黒石市					■	26	-	
	A01-133	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	新設	(他) 下夕町・長尾下線 南部町上名久井地区 (6-A901)	バイパス整備（盛土工、道路 新設） L=0.4km	南部町					■	11	-	
		インフラ点検 H30補正対応用																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						10,640			
											合計						10,640			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	交安	防犯設備等整備事業（ 6-C25）	防犯灯整備	青森市	■	■				7	-	
		6-A1等の道路整備事業による道路整備に併せ防犯灯を設置することで、通学路等のより安全・安心な歩行空間の確保が期待できる。																	
	C01-002	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪	冬期歩行者空間確保貸与 除雪機整備（6-C26）	小型除雪機 N=10台	青森市	■	■	■			6	-	
		6-A5等の道路除雪事業に併せ地域で自主的な除排雪の実施を希望する団体に小型除雪機を無償貸出しすることで安全・安心な歩行空間の確保が期待できる。																	
	C01-003	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪	通学路対象貸与除雪機整 備（6-C27）	小型除雪機 N=10台	青森市	■	■	■			3	-	
		6-A5等の道路除雪事業に併せ学校・PTA・地域で結成された除雪協力会に小型除雪機を無償貸出しすることで安全・安心な通学路の確保が期待できる。																	
	C01-004	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	除雪	（他）十面沢笹館線ほか3 38路線（6-C31）	除雪管理システム	弘前市		■				24	-	
		6-A36の道路除雪事業と一体となり、作業効率の平準化と経費削減が図られる。																	
	C01-005	道路	雪寒	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	除雪	冬期歩行者空間確保貸与 除雪機整備（6-C81）	小型除雪機 N=5台	八戸市		■	■			5	-	
		6-A68等の道路除雪事業に併せ地域で自主的な除排雪の実施を希望する団体に小型除雪機を無償貸出しすることで安全・安心な歩行空間の確保が期待できる。																	
	C01-006	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	計画調 査	道路管理システム整理 （6-C82）	道路台帳データベース化	八戸市	■					11	-	
		道路台帳と各種整備管理データのデータベース化、災害時における被災箇所の迅速な把握・的確な災害復旧が可能となり、道路管理の高度化が期待出来るとともに、地域住民への迅速な情報提供が期待																	
		できる。																	

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	C01-010	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	計画調 査	道路管理システム整理 （6-C521）	道路台帳データベース化等	鶴田町	■	■				4		-	
		道路台帳と各種整備管理データのデータベース化、災害時における被災箇所の迅速な把握・的確な災害復旧が可能となり、道路管理の高度化が期待出来るとともに、地域住民への迅速な情報提供が期待 できる。																		
												小計						60		
											合計						60			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施

令和2年3月

公表の方法

交付対象各市町村のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

・沖島田線（青森市）をはじめとする道路新設・改築事業の完了により、集落から主要幹線道路への時間が短縮され、地域間のアクセス向上に寄与した。
・八甲通り線ほか507路線（青森市）をはじめとする除雪機械購入事業により、各市町村における除雪態勢の維持に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

・新川添線ほか1路線（八戸市）の完了により、県内で初となるスマートインターチェンジが開通し、広域的な道路交通網の整備に寄与した。
・八甲通り線ほか507路線（青森市）をはじめとする除雪事業により、冬期間の道路交通の円滑化に寄与した。

○特記事項（今後の方針等）

継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	主要拠点間移動時間総和		
	最 終 目標値	11時間	用地交渉等に不測の日数を要し、計画通りに実施できない事業があったため。
	最 終 実績値	11時間	
2	雪寒道路指定延長10kmあたり除雪機械保有台数		
	最 終 目標値	41(÷ 100)台	除雪事業等、他事業の進捗を図ったため。
	最 終 実績値	40(÷ 100)台	

社会資本総合整備計画 事後評価書												令和02年03月11日				
計画の名称	六戸町の暮らしを支え地域交流を支援する道路整備（防災・安全）															
計画の期間	平成26年度 ~ 平成30年度（5年間）											重点配分対象の該当				
交付対象	六戸町															
計画の目標	通勤・通学のための安全で快適な道路通行を確保するとともに、各集落間及び各集落からの公共施設・交流施設等がある町中心部へのアクセスの向上を図る。															
全体事業費（百万円）		合計（A + B + C + D）		586	A	586	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / （A + B + C + D）		0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H26当初）	（H27末）	（H30末）
1	・道路ストック総点検による要緊急修繕箇所の対策を完了させる。			
	緊急修繕対策実施率 （緊急修繕対策実施率）＝（緊急修繕箇所数／要緊急修繕箇所数）×100	0%	100%	100%
2	・橋梁長寿命化修繕計画の対応率を向上させる。			
	橋梁長寿命化修繕計画対応率 （橋梁長寿命化修繕計画対応率）＝（対応施設数／要対応施設数）×100	0%	0%	33%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ １ ）高見大曲線ほか 1 路線（10-A1）	舗装補修 L=0.5Km	六戸町	■					34		-	
	A01-002	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ １ ）大曲金矢線 小松 ヶ丘（10-A2）	舗装補修 L=0.2 k m	六戸町	■					13		-	
	A01-003	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	交安	（ １ ）高見大曲線 犬落 瀬（10-A3）	路肩改良 L = 0.2 k m	六戸町	■	■				8		-	
	A01-004	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	交安	（ １ ）高見大曲線 犬落 瀬（10-A3）	路肩改良 L=0.2 k m	六戸町					■		33		-
	A01-005	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 他 ）冲山上北線 八斗 沢（10-A4）	舗装補修 L=0.7km	六戸町	■	■				45		-	
A01-006	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 他 ）高館たて野台団地 線ほか4路線（10-A5）	舗装補修 L = 9.7km	六戸町		■	■	■	■	210		-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-007	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 1 ）赤田新敷線 赤田 橋（10-A6）	橋梁補修 N = 1 橋	六戸町		■	■			84		策定済
	A01-008	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 2 ）岡沼根古橋線ほか 3 6 路線 岡沼根古橋線 1 号橋ほか 4 4 橋（10-A7 ）	橋梁点検 N= 4 5 橋	六戸町	■					6		-
	A01-009	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 1 ）赤田新敷線ほか 6 路線 赤田橋ほか 7 橋（ 1 0-A10 ）	計画策定 N= 8 橋	六戸町			■			8		-
	A01-010	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 2 ）岡沼根古橋線ほか 3 2 路線 岡沼根古橋線 1 号橋ほか 3 9 橋（10-A1 1）	橋梁点検 N= 4 0 橋	六戸町				■		4		-
	A01-011	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 2 ）七百・大曲線ほか 1 路線 柳沢橋ほか 1 橋 （10-A12）	橋梁補修 N = 2 橋	六戸町			■			5		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-012	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 2 ）七百・大曲線ほか 1 路線 柳沢橋ほか 1 橋 （ 10-A12 ）	橋梁補修 N= 2 橋	六戸町					■	11	-	
	A01-014	道路	一般	六戸町	直接	六戸町	市町村 道	修繕	（ 2 ）七百大曲線 柳沢 橋（ 10-A14 ）	橋梁架替（改・老） N= 1 橋	六戸町					■	■	125	-
		インフラ点検 H30補正対応																	
											小計						586		
												合計						586	

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

取りまとめ団体である六戸町建設下水道課内において実施

令和2年3月

公表の方法

六戸町ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

- ・ 沖山・上北線の舗装補修を行った結果、安全な通行と交通の円滑化が図られた。
- ・ 要補修橋梁の補修工事を実施したことにより、橋梁の長寿命化が図られた。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

- ・ 柳沢・金矢線など主要幹線道路の補修を実施することにより、安全かつ円滑な交通が確保された。

○特記事項（今後の方針等）

継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	緊急修繕対策実施率		
	最 終 目標値	100%	差はなし
	最 終 実績値	100%	
2	橋梁長寿命化修繕計画対応率		
	最 終 目標値	33%	差はなし
	最 終 実績値	33%	

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	命と暮らしを守るインフラの整備・補修による安心・安全な生活空間の確保（防災・安全）														
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）												重点配分対象の該当		
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,鶴田町,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,おいらせ町,大間町,東通村,佐井村,三戸町,田子町,南部町,階上町,新郷村														
計画の目標	災害・雪害等に備えたインフラの整備・補修および歩道整備等による歩行空間の確保により、地域の生活空間の安全の確保を図る。														
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		10,189	A	10,168	B	0	C	21	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）		0.2	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H26当初）		（H30末）
1	交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第3条の規定に基づき指定された通学路（H25年3月指定以下、法指定通学路）における歩道等整備率を68%（H26）から69.6%（H30）まで向上させる。			
	法指定通学路における歩道等整備率 (法指定通学路における歩道等整備率)=(法指定通学路における歩道等整備済み延長÷法指定通学路延長)×100%	68%	%	70%
2	道路ストック総点検に基づく道路施設（橋梁を除く）の修繕対応率を向上させる（1.5%（H26当初）→65.9%（H30末））。			
	道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率 (道路施設修繕対応率)=(対応施設数 / 要対応施設数)×100%	2%	%	66%
3	流・融雪溝整備率を43.5%（H26）から54.2%（H30）まで向上させる。			
	流・融雪溝整備率 (流・融雪溝整備率)=(流・融雪溝整備済み延長÷流・融雪溝整備必要延長)×100%	44%	%	54%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
・延長は整備、指定いずれも歩道設置計画市町村分のみ（法指定通学路における歩道等整備率）・計画市町村分のみ（道路施設（橋梁・トンネルを除くストック総点検対象施設）修繕対応率）舗装：施設数=工区数・計画市町村分のみ（流・融雪溝整備率）								

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	交安	(他) 千富町二丁目11号 線ほか29路線 (14-A1)	路肩改良 L=0.7km	青森市	■	■	■	■	■	63		-
	A01-003	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	雪寒	(他) 下村線 吉野田 (14-A3)	流・融雪溝 L=2.2km	青森市	■	■	■			54		-
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	雪寒	(1) 松森八重田線ほか57 路線 (14-A4)	流・融雪溝 L=10.0km	青森市	■	■	■	■	■	502		-
	A01-005	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	雪寒	(1) 平和公園通り線 橋本 (14-A5)	歩道消雪施設 L=0.4km	青森市	■	■				303		-
	A01-006	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 鶴ヶ坂孫内線ほか90 路線 (14-A6)	舗装補修	青森市		■	■	■		63		-
	A01-007	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 安田大通り線ほか70 路線 (14-A7)	附属物補修（照明）	青森市		■	■			151		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-008	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 花園幸畑線ほか10路 線 (14-A8)	のり面工補修（切・盛土）	青森市		■	■	■	■	81		-	
	A01-009	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市		■					5		-
	A01-010	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 長ヶ沢線ほか40路線 (14-A9)	橋梁補修	青森市						■	12		-
	A01-011	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	交安	(他) 西滝15号線ほか4路 線 (14-A10)	冠水監視カメラ N=5台	青森市			■	■	■		7		-
	A01-012	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか10 1路線 (14-A23)	道路付属物点検 N=2,035基	青森市	■						27		-
	A01-013	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	交安	(他) 亀甲若党町線ほか3 路線 (14-A31)	電線類地中化 L=1.51km	弘前市	■	■	■	■	■		451		-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-015	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	交安	(2) 清野袋岩賀線 野袋 (14-A33)	清	歩道設置	L=0.60km	弘前市		■	■	■	■	242		-
	A01-016	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	交安	(他) 城東12号線ほか37 路線 (14-A34)		路肩整備	L=6.46km	弘前市	■	■	■	■	■	494		-
	A01-017	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(他) 子どもの森コース 自転車道線 (14-A35)		転落防止柵補修	L=2.50km	弘前市	■	■	■			43		-
	A01-018	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(1) 小友笹館線 (14-A37)	小友	防雪柵	L=0.28km	弘前市		■	■			75		-
	A01-019	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(他) 亀甲若党町線外ほ か3路線 (14-A38)		流・融雪溝	L=0.73km	弘前市	■	■	■	■		121		-
	A01-020	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(他) 上白銀新寺町線ほ か3路線 (14-A39)		流・融雪溝	L=0.87km	弘前市	■	■	■	■		170		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-021	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝 L=0.56km	弘前市			■			34		-
	A01-022	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(他) 青山二丁目9号線ほか 1路線 (14-A41)	流・融雪溝 L=0.26km	弘前市					■	2		-
	A01-023	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(2) 津賀野清野袋線ほか 20路線 (14-A43)	舗装補修 L=8.29km	弘前市	■	■	■	■	■	426		-
	A01-025	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(1) 撫牛子和徳町線外 (14-A46)	道路付属物点検 L=120km	弘前市	■					15		-
	A01-026	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(1) 駅前町取上線 駅 前三丁目 (14-A48)	街路灯補修 N=40基	弘前市		■	■	■		56		-
A01-029	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(他) 岩木川右岸環状線 ほか (14-A51)	路面下空洞調査 L=30.0km	弘前市				■	■	10		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-030	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	交安	(1) 停車場上線ほか1路 線 (14-A61)	電線類地中化 L=0.35km	八戸市	■	■	■	■	■	485		-	
	A01-032	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	交安	(2) 上組町湊線 六日 町地区 (14-A65)	歩道設置 L=0.8km	八戸市	■						118		-
	A01-033	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	交安	(1) 柳町根城線 平中 (14-A66)	交差点改良 L=0.1km	八戸市	■	■					100		-
	A01-037	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(他) 類家南5号線ほか4 路線 (14-A69)	舗装補修 L=0.5km	八戸市	■	■					6		-
	A01-038	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 前田小田線ほか6路 線 (14-A71)	舗装補修 L=5.0km	八戸市	■	■	■	■	■		327		-
	A01-039	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 下大久保佐部長根線 ほか14路線 (14-A72)	歩道補修 L=6.3km	八戸市	■	■	■	■	■		281		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-040	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線（14-A74）	付属物補修 N=55箇所	八戸市			■	■			17		-
	A01-042	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 日東通線ほか3,413 路線（14-A77）	道路施設点検 N=4,100箇 所	八戸市			■	■	■	■	30		-
	A01-043	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル（14-A78）	トンネル補修 N=1箇所	八戸市			■	■			14		-
	A01-044	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 柳町根城線ほか24路 線（14-A79）	舗装点検 L=19.7km	八戸市				■			8		-
	A01-045	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 沢里長根線ほか1路 線（14-A80）	舗装補修 L=1.05km	八戸市				■	■		200		-
	A01-046	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	交安	(1) 黒石高田線ほか3路 線（14-A91）	路肩整備 L=2.15km	黒石市		■	■	■	■	■	80		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-047	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(1) 高賀野金屋線ほか1 路線 (14-A92)		舗装補修 L=5.0km		黒石市		■	■	■	■	■	72		-
	A01-048	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(1) 新町中十川線ほか7 路線 (14-A93)		橋梁補修 N=8橋		黒石市		■	■	■			131		-
	A01-049	道路	雪寒	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	雪寒	(他) くみの木浜町線ほ か1路線 (14-A94)		流・融雪溝 L=0.72km		黒石市		■	■	■	■	■	44		-
	A01-050	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	交安	(2) 前町野添線 中町 (14-A95)		電線類地中化 L=0.15km		黒石市			■	■	■	■	120		-
	A01-051	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(他) 長坂9号線 (14- A96)		橋梁架替(改・老) N=1橋		黒石市					■	■	13		-
	A01-052	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	修繕	(1) 相内太田鏡線 太 田 (14-A121)		舗装補修 L=2.5km		五所川原市		■	■				103		-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-053	道路	雪寒	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	雪寒	(1) 浅井・境山線 山 (14-A122)	福	防雪柵	L=1.0km	五所川原市			■	■	■	65		-
	A01-054	道路	雪寒	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	雪寒	(2) 福山・野里2号線 野里 (14-A123)		防雪柵	L=0.3km	五所川原市	■	■	■			17		-
	A01-056	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	修繕	(2) 前田野目線 野目 (14-A128)	前田	舗装補修	L=1.0km	五所川原市	■					23		-
	A01-058	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	修繕	(1) 藤枝1線ほか29路線 (14-A130)		舗装補修	L=2.0km	五所川原市			■			30		-
	A01-060	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	修繕	(1) 鎌谷町・米田線ほか 202路線 (14-A132)		舗装点検	L=140km	五所川原市	■					12		-
A01-061	道路	一般	五所川原 市	直接	五所川原市	市町村 道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか 60路線 (14-A133)		道路付属物点検	N=100基	五所川原市	■					50		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-062	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	改築	(1) 片貝沢線 奥入瀬 橋 (14-A151)	橋梁架替(改・老) L=0.1km	十和田市	■	■				81		-
	A01-063	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	交安	(他) 大和・六日町線 六日町 (14-A152)	歩道設置 L=1.0km	十和田市	■	■	■	■	■	90		-
	A01-064	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	交安	(1) 牛泊・前谷地線 東十一番町 (14-A153)	交差点改良 L=0.2km	十和田市	■					2		-
	A01-065	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	修繕	(1) 高清水1号線ほか1路 線 和島 (14-A157)	舗装補修 L=5.0km	十和田市	■	■	■			74		-
	A01-067	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか 41路線 (14-A183)	舗装点検 L=65.1km	三沢市	■					8		-
	A01-068	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(1) 岡三沢・下田線ほか 47路線 (14-A184)	道路付属物点検 N=242箇 所	三沢市	■					9		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-069	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(他) 岡三沢・下田線ほ か11路線 (14-A185)	舗装点検 L=20.3km	三沢市					■	7	-	
	A01-070	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	交安	(他) 小松野 1 号線ほか3 路線 (14-A211)	路肩整備 L=1.6km	むつ市	■	■	■	■	■	31	-	
	A01-072	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(1) 下北停車場線ほか2 路線 (14-A213)	舗装補修 L=2.4km	むつ市		■	■			19	-	
	A01-073	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路 線 (14-A219)	舗装点検 L=140m	むつ市	■					5	-	
	A01-074	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(1) 越葉沢線ほか22路線 (14-A220)	法面・盛土・擁壁等点検 N=27箇所	むつ市	■					4	-	
	A01-075	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(1) 山田1号線ほか75路 線 (14-A221)	道路付属物点検 N=120基	むつ市	■					9	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-076	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(2) 下福原十文字線ほか 4路線 (14-A244)		舗装補修 L=1.7km		つがる市		■	■	■			104		-
	A01-077	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(1) 范中日向線ほか29路 線 (14-A245)		舗装補修 L=10.0km		つがる市				■	■	■	119		-
	A01-078	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(1) 丸山蓮花田線ほか23 7路線 (14-A248)		舗装点検 L=277.5km		つがる市		■					10		-
	A01-079	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(1) 桑野木田八重埼線ほ か11路線 (14-A249)		道路付属物点検 N=40基		つがる市		■					5		-
	A01-080	道路	雪寒	平内町	直接	平内町	市町村 道	雪寒	(他) 東和東滝線 東 滝 (14-A301)		流・融雪溝 L=1.93km		平内町		■	■	■	■	■	308		-
	A01-082	道路	雪寒	今別町	直接	今別町	市町村 道	雪寒	(1) 大泊1号線 大泊 (14-A322)		防雪柵 L=0.2km		今別町			■	■			35		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-083	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 大泊1号線ほか20路 線 (14-A324)	舗装補修 L=7.2km	今別町		■	■	■	■	166		-
	A01-084	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 浜名中宇田線ほか15 2路線 (14-A325)	舗装点検 L=48.0km	今別町	■					6		-
	A01-085	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 村元大川平線ほか14 路線 (14-A326)	道路付属物点検 N=50基	今別町	■					3		-
	A01-086	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	修繕	(1) 村道4-3-25号線ほか 4路線 (14-A342)	舗装補修 L=800m	蓬田村		■	■	■	■	18		-
	A01-087	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	修繕	(1) 村道1-1-1号線ほか7 4路線 (14-A343)	舗装点検 L=79km	蓬田村	■					6		-
	A01-088	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	修繕	(1) 村道5-2-1号線ほか3 路線 (14-A345)	道路付属物点検 N=10基	蓬田村	■					1		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-089	道路	雪寒	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	雪寒	(他) 本町2号線ほか4路 線 (14-A361)	流・融雪溝 L=1.1km	外ヶ浜町	■	■	■	■	■	133		-	
	A01-090	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほか 6路線 (14-A367)	舗装補修 L=0.6km	外ヶ浜町				■	■	■	32		-
	A01-091	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	修繕	(1) 蟹田本町裏通り線ほ か195路線 (14-A368)	舗装点検 L=56.0km	外ヶ浜町	■						4		-
	A01-092	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	修繕	(他) 赤石溪流線 西 赤石山国有林 (14-A38 3)	舗装補修 L=4.0km	鰺ヶ沢町	■	■	■				11		-
	A01-093	道路	雪寒	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	雪寒	(他) 長平中央線ほか1路 線 長平町 (14-A38 4)	防雪柵 L=0.6km	鰺ヶ沢町			■	■	■	■	26		-
	A01-094	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	修繕	(2) 目内崎開源橋線ほか 2路線 (14-A387)	舗装補修 L=1.5km	鰺ヶ沢町	■	■	■	■	■		30		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-095	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか81路 線 (14-A388)	舗装点検 L=214.0km	鰺ヶ沢町	■					13	-	
	A01-096	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	修繕	(1) 小夜ヶ丘線ほか14路 線 (14-A389)	法面・盛土・擁壁等点検 N=14路線	鰺ヶ沢町	■					2	-	
	A01-097	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	修繕	(2) 古川線ほか15路線 (14-A390)	道路付属物点検 N=151箇 所	鰺ヶ沢町	■					3	-	
	A01-098	道路	一般	鰺ヶ沢町	直接	鰺ヶ沢町	市町村 道	交安	(1) 赤石上通り線 赤 石 (14-A391)	路肩整備 L=0.47km	鰺ヶ沢町		■	■			11	-	
	A01-099	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	交安	(1) 十二湖公園線 松 神 (14-A406)	現道拡幅 L= 0.6km	深浦町				■	■	134	-	
	A01-100	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(1) 船作5号線ほか4路線 (14-A411)	災害防除 N=5箇所	深浦町				■	■	31	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-101	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(1) 深浦1号線ほか333路 線 (14-A412)	舗装点検 L=180km	深浦町	■					8	-	
	A01-102	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	修繕	(他) 稲元線ほか2路線 (14-A422)	舗装補修 L = 0.8km	西目屋村			■			10	-	
	A01-103	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	交安	(他) 福島田中通線ほか1 0路線 (14-A441)	路肩整備 L=1.5km	藤崎町	■	■	■	■	■	70	-	
	A01-104	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 常盤徳下線ほか11路 線 (14-A442)	舗装補修 L=10.0km	藤崎町	■	■	■	■	■	61	-	
	A01-105	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	雪寒	(1) 北亀田西亀田線ほか 9路線 (14-A443)	流・融雪溝 L=3.4km	藤崎町	■	■				63	-	
	A01-106	道路	雪寒	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	雪寒	(1) 矢沢岩崎線ほか22路 線 (14-A444)	流・融雪溝 L=6.4km	藤崎町	■	■	■	■	■	258	-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-108	道路	雪寒	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	雪寒	(他) 三ツ目内川端線ほか4路線 (14-A461)	流・融雪溝 L=2.2km	大鰐町			■	■	■	179		-	
	A01-109	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	修繕	(1) 大鰐高野新田線ほか80路線 (14-A466)	道路付属物点検 1式	大鰐町	■						5		-
	A01-110	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村 道	修繕	(1) 畑中諏訪堂線ほか6路線 (14-A485)	舗装補修 L=4.4km	田舎館村		■	■	■	■		111		-
	A01-111	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	修繕	(2) 五幾形本線ほか2路線 (14-A502)	舗装補修 L=2.8km	板柳町		■	■				10		-
	A01-112	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	修繕	(1) 岡本玉川環状線ほか (14-A503)	舗装点検 L=87.0km	板柳町	■						6		-
	A01-113	道路	雪寒	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	雪寒	(1) 狐森線 (14-A504)	防雪柵 L=0.18km	板柳町			■	■			37		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-114	道路	雪寒	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	雪寒	(他) 妙堂崎鶴田線 木筒 (14-A521)	防雪柵 L=0.56km	鶴田町	■	■				54		-
	A01-115	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 2路線 (14-A522)	舗装点検 L=45.1km	鶴田町	■					3		-
	A01-116	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか1 4路線 (14-A523)	道路付属物点検 N=56基	鶴田町	■					3		-
	A01-117	道路	一般	鶴田町	直接	鶴田町	市町村 道	修繕	(他) 妙堂崎鶴田線ほか4 0路線 (14-A524)	橋梁点検 N=48橋	鶴田町	■					2		-
	A01-118	道路	雪寒	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	雪寒	(他) 町道354号線 中 里 (14-A541)	流・融雪溝 L=0.68km（両 側）	中泊町	■	■	■	■	■	140		-
	A01-119	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 町道1号線ほか20路 線 (14-A550)	附属物補修（標識） N=40基	中泊町		■	■			6		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-120	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 小泊中学校1号線ほか5路線 （14-A551）	附属物補修(照明) N=9基	中泊町			■	■			3		-
	A01-121	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 町道1号線ほか88路線 （14-A552）	舗装点検 L=68.1km	中泊町		■					5		-
	A01-122	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 町道1号線ほか50路線 （14-A553）	法面・盛土・擁壁等点検 N=194箇所	中泊町		■					5		-
	A01-123	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 町道3号線ほか48路線 （14-A554）	道路付属物点検 N=207基	中泊町		■					6		-
	A01-124	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(他) 折戸下前線 小泊 （14-A555）	法枠工 N=1箇所	中泊町		■	■	■			126		-
	A01-125	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	修繕	(2) 石神裏・上川原線ほか1路線 （14-A567）	舗装補修 L=0.65km	野辺地町			■	■	■	■	64		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-127	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	修繕	(2) 烏帽子岳線（Ｂ）ほか16路線 （14-A570）	法面・盛土・擁壁等点検 N=69箇所	野辺地町	■					6		-	
	A01-128	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	修繕	(他) 鳥井平松ノ木線ほか71路線 （14-A571）	道路付属物点検 N=239箇所	野辺地町	■						4		-
	A01-129	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 宇道坂・鍛冶林線 鍛冶林（14-A596）	舗装補修 L=500m	七戸町	■						28		-
	A01-130	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(1) 中野・市ノ渡線 橋ノ上（14-A597）	舗装補修 L=400m	七戸町	■	■					25		-
	A01-131	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(他) 花松・長沢線 中岫（14--A598）	舗装補修 L=170m	七戸町	■						12		-
	A01-132	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 白石・市ノ渡線 栗ノ木沢（14-A599）	舗装補修 L=700m	七戸町	■						22		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-133	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の 坂線 鶴児平 (14-A 600)	舗装補修 L=740m	七戸町	■					15	-	
	A01-134	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 作田・鍛冶林・一の 坂線 鶴児平 (14-A 600)	舗装補修 L=740m	七戸町			■			45	-	
	A01-136	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(他) 十字路・長沢線 十字路 (14-A602)	舗装補修 L=300m	七戸町		■				24	-	
	A01-137	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八栗 平線 西野 (14-A60 3)	舗装補修 L=360m	七戸町		■				24	-	
	A01-138	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(1) 三保野1号線ほか120 路線 (14-A631)	舗装点検 L=50km	横浜町	■					3	-	
	A01-139	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村 道	修繕	(1) 甲地・鶴ヶ崎線ほか 17路線 (14-A640)	舗装補修 L=13.6km	東北町				■	■	50	-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-140	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 1路線 (14-A682)	舗装補修 L=4.0km	おいらせ町	■	■	■	■		192		-	
	A01-141	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 木内々・本町線ほか 62路線 (14-A683)	舗装点検 L=96.1km	おいらせ町	■	■	■	■	■	11		-	
	A01-142	道路	一般	おいらせ町	直接	おいらせ町	市町村道	修繕	(1) 下前田2号線 (14-A684)	舗装補修 L=2.4km	おいらせ町					■	■	79		-
	A01-143	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 03路線 (14-A703)	舗装点検 L=45km	大間町	■						4		-
	A01-144	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか1 20路線 (14-A704)	道路付属物点検 N=152基	大間町	■						3		-
	A01-145	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村道	修繕	(1) 大間下手1号線ほか4 2路線 (14-A705)	法面・盛土・擁壁等点検 N=74箇所	大間町	■						7		-

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-146	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	修繕	(2) 下田屋目名線 屋 (14-A721)	田	舗装補修	L=1.5km	東通村			■			18		-	
	A01-147	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	修繕	(1) 石持漁港線 沢 (14-A722)	蒲野	舗装補修	L=0.4km	東通村			■			10		-	
	A01-153	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A762)		舗装点検	L=18.3km	佐井村	■					2		-	
	A01-154	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A763)		道路付属物点検 所	N=108箇所	佐井村	■					2		-	
	A01-155	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 原田臨港線ほか75路 線 (14-A764)		法面・盛土・擁壁等点検 N=106箇所		佐井村	■					9		-	
A01-156	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 古間木平裏通り線ほか1路線 (14-A782)		舗装補修	L=1.0km	三戸町				■		6		-		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-157	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 府金線ほか51路線 (14-A783)	舗装点検 L=101.4km	三戸町	■					6	-	
	A01-158	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 府金線ほか11路線 (14-A785)	法面・盛土・擁壁等点検 N=60箇所	三戸町	■					4	-	
	A01-159	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 玉ノ木高間館線ほか 3路線 (14-A786)	道路付属物点検 N=6箇所	三戸町	■					1	-	
	A01-160	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 杉沢大平線 貝守 (14-A787)	災害防除 N=1箇所	三戸町			■			15	-	
	A01-161	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村 道	修繕	(他) 宮野獅々内線 1 号橋 (14-A820)	橋梁架替(改・老) N=1橋	田子町				■	■	58	-	
	A01-162	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	交安	(1) 北本村・南古館線 沖田面 (14-A841)	視距改良 L=1.3km	南部町	■	■	■	■	■	136	-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-163	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 五日市・助川線 下名久井 (14-A842)	舗装補修 L=2.7km	南部町	■	■	■	■		117		-	
	A01-164	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 高瀬・卯月沢線 (14-A854)	のり面工補修(切・盛土) N=1箇所	南部町					■	■	34		-
	A01-165	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 根岸・干草線ほか4 路線 (14-A856)	法面・盛土・擁壁等点検 N=4箇所	南部町	■						3		-
	A01-166	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	修繕	(1) 新田・長久保線ほか 3路線 (14-A863)	舗装補修 L=4.5km	階上町	■	■	■	■	■		180		-
	A01-167	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	修繕	(1) 耳ヶ吠・追越線ほか 2路線 (14-A864)	舗装補修 L=3.0km	階上町		■	■	■	■		195		-
	A01-168	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	修繕	(他) 白樺団地線ほか1路 線 耳ヶ吠 (14-A86 5)	舗装補修 L=1.0km	階上町	■						24		-

A 基幹事業																					
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																			
		備考																			
道路事業	A01-169	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 長峯・横沢線 峯 (14-A884)	舗装補修	L=1.5km	新郷村	■	■	■			26	-		
	A01-170	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(2) 間明田・石ヶ守線 石ヶ守 (14-A885)	舗装補修	L=0.5km	新郷村			■	■	■	42	-		
	A01-171	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(2) 西越・松屋敷線 西越 (14-A886)	舗装補修	L=1.0km	新郷村			■			8	-		
	A01-172	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 長峯・川代線ほか10 路線 (14-A887)	舗装点検	L=30.4km	新郷村	■					9	-		
	A01-173	道路	雪寒	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	雪寒	(他) 大畑線ほか1路線 (14-A888)	防雪柵	L=0.2km	新郷村		■	■	■		63	-		
	A01-174	道路	雪寒	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	雪寒	(2) 笹森町神明宮線ほか 2路線 (14-A40)	流・融雪溝	L=0.56km	弘前市					■	57	-		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-175	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(1) 神田石渡線ほか (14-A52)	路面性状調査 L=80km	弘前市					■	7		-	
	A01-176	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 西霊園線ほか1路線 (14-A81)	橋梁補修 N=2箇所	八戸市					■	7		-	
	A01-177	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 新都市62号線ほか1 路線 (14-A82)	シェッド・大型カルバート等 補修 N=2箇所	八戸市					■	5		-	
	A01-178	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	修繕	(他) 稲元線ほか2路線 (14-A422)	舗装補修 L=0.8km	西目屋村					■	25		-	
	A01-179	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(他) 折戸下前線 小 泊 (14-A556)	のり面工補修（切・盛土） L=0.165km	中泊町					■	7		-	
		インフラ点検に伴うH30補正反映																		
												小計						10,168		
											合計						10,168			

C 効果促進事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	C01-001	道路	雪寒	青森市	直接	青森市	市町村 道	除雪	除排雪啓発事業（14-C 1)	融雪溝適正活用啓発活動	青森市	■	■	■			3	-	
		融雪溝の利用についての啓発活動（チラシ配布・住民説明会等）により、融雪溝の適正な利用が図られ、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																	
	C01-002	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	交安	無電柱化推進事業（14 -C31)	引込設備整備	弘前市	■	■				18	-	
		民地部の引込設備整備を行うことにより、地区内の無電柱化が進み、地域の生活空間の安全の確保が期待される。																	
											小計						21		
											合計						21		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施	令和2年3月
	公表の方法
	交付対象各市町村のホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・上組町湊線（八戸市）の歩道整備事業の完了により、法指定通学路における歩道整備が図られ、通学児童の交通安全に寄与した。 ・安田大通り線ほか70路線（青森市）をはじめとする補修事業により、道路施設の修繕が図られ、道路交通の安全性確保に寄与した。 ・松森八重田線ほか57路線（青森市）をはじめとする流・融雪溝事業により、地域の生活道路における流・流雪溝の整備が図られ、冬期間における交通安全に寄与した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	・亀甲若党町線ほか3路線（弘前市）をはじめとする電線類地中化事業により、観光地域の景観に配慮し、かつ災害時の道路交通の安全性確保に寄与した。 ・日東通り線ほか3,413路線（八戸市）をはじめとする各種道路施設点検事業により、道路施設の健全度を把握し、今後の道路施設の維持管理の適正化に寄与した。

○特記事項（今後の方針等）

継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	法指定通学路における歩道等整備率		
	最 終 目標値	70%	用地交渉等に不測の日数を要し、計画通りに実施できない事業があったため。
	最 終 実績値	69%	
2	道路施設修繕対応率		
	最 終 目標値	66%	補正により積極的な修繕対応に努めたため。
	最 終 実績値	72%	
3	流・融雪溝整備率		
	最 終 目標値	54%	精査の結果、事業費が増大し計画通りに実施できない事業があったため。
	最 終 実績値	54%	

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和02年03月11日

計画の名称	道路施設の戦略的維持管理・更新による安心・安全な生活空間の保持（防災・安全）													
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）										重点配分対象の該当	○		
交付対象	青森市,弘前市,八戸市,黒石市,五所川原市,十和田市,三沢市,むつ市,つがる市,平川市,平内町,今別町,蓬田村,外ヶ浜町,鰺ヶ沢町,深浦町,西目屋村,藤崎町,大鰐町,田舎館村,板柳町,中泊町,野辺地町,七戸町,横浜町,東北町,六ヶ所村,おいらせ町,大間町,東通村,風間浦村,佐井村,三戸町,五戸町,南部町,階上町,新郷村													
計画の目標	各種点検・計画（定期点検、橋梁長寿命化計画等）における対策必要箇所の対策実施率を向上させる。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）		12,053	A	12,053	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（H26当初）		（H30末）
1	橋梁長寿命化修繕計画対応率の向上			
	橋梁長寿命化修繕計画対応率	1%	%	70%
	(橋梁長寿命化修繕計画対応率)=(対応橋梁数 / 要対応橋梁数) × 100%			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-001	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか23 路線 （23-A11）	橋梁補修 N=26橋	青森市	■	■	■	■	■	1,499		策定済	
	A01-002	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 （23-A21）	橋梁点検 N=354橋	青森市	■						8		-
	A01-003	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 森林軌道廃線通り線 ほか287路線 （23-A21）	橋梁点検 N=354橋	青森市			■	■	■		68		-
	A01-004	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(1) 石森橋通り線ほか12 0路線 （23-A25）	橋梁長寿命化計画策定 N= 138橋	青森市		■	■	■	■		113		-
	A01-006	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(1) 駒越樋の口線ほか24 路線 （23-A42）	橋梁補修 N=31橋	弘前市	■	■	■	■	■		1,126		策定済
	A01-007	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(1) 茂森町樋の口町線ほ か164路線 （23-A44）	橋梁点検 N=188橋	弘前市	■	■	■	■	■		133		-

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-008	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(他) 八幡宮線ほか9路線 (23-A47)	橋梁点検 N=10橋	弘前市			■				20		-
	A01-009	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(他) 樋の口2号線ほか23 2路線 (23-A48)	橋梁点検 N=306橋	弘前市				■	■	■	57		-
	A01-010	道路	一般	弘前市	直接	弘前市	市町村 道	修繕	(他) 駒越樋の口線ほか2 4路線 (23-A49)	橋梁補修 N=4橋	弘前市					■	■	33		策定済
	A01-011	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 下長 1 号線ほか23路 線 (23-A73)	橋梁補修 N=24橋	八戸市		■	■	■	■	■	1,052		策定済
	A01-012	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 根城前田線ほか260 路線 (23-A75)	橋梁長寿命化計画策定 N= 331橋	八戸市			■	■	■	■	118		-
	A01-013	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 根城前田線 根城大 橋 (23-A79)	橋梁補修 L=524.9m	八戸市				■	■	■	328		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-014	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 柳町根城線 柳橋 (23-A80)	橋梁補修 L=140m	八戸市			■			82		策定済
	A01-015	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(他) 上十川4号線ほか1 路線 (23-A91)	橋梁点検 N=2橋	黒石市			■			7		-
		長谷沢橋、高館橋																	
	A01-016	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(1) 花巻福民線 (23 -A92)	橋梁補修 N=1橋	黒石市				■		34		策定済
	A01-017	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(1) 温湯板留線 (23 -A93)	橋梁補修 N=1橋	黒石市				■		49		策定済
	A01-018	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(1) 新町中十川線ほか8 1路線 (23-A94)	橋梁点検 N=82橋	黒石市				■	■	67		-
A01-019	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(他) 南中野沖浦線ほか 18路線 (23-A95)	橋梁補修 N=1橋	黒石市					■	77		策定済	
	落合大橋																		

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-020	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 岩木町・飯詰線ほか27路線 (23-A126)	橋梁補修 N=33橋	五所川原市	■	■	■	■	■	688		策定済
	A01-022	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 広田・梅田線ほか127路線 (23-A135)	橋梁点検 N=191橋	五所川原市		■	■	■	■	81		-
	A01-024	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(他) 長富1号線 長富橋 (23-A137)	橋梁架替(長) L=31.8m	五所川原市	■	■	■	■	■	251		策定済
	A01-025	道路	一般	五所川原市	直接	五所川原市	市町村道	修繕	(1) 中崎幹線 中崎橋 (23-A138)	橋梁架替(長) L=22.5m	五所川原市	■	■	■			43		策定済
	A01-026	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(2) 相坂西五番町線 相坂平幹線2号橋 (23-A156)	橋梁架替(長) L=2.7m	十和田市		■	■			19		策定済
	A01-027	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村道	修繕	(1) 桂月橋線ほか3路線 (23-A159)	橋梁補修 N=4橋	十和田市				■	■	46		策定済
		15m以上																	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-028	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	修繕	(1) 北野・八郷線ほか1 49路線 (23-A160)	橋梁点検 N=194橋	十和田市			■	■	■	52		-	
	A01-029	道路	一般	十和田市	直接	十和田市	市町村 道	修繕	(2) 法量線ほか4路線 (23-A161)	橋梁補修 N=5橋	十和田市				■	■	25		策定済	
		15m未満																		
	A01-030	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(他) 122号線ほか2路線 (23-A181)	橋梁補修 N=3橋	三沢市			■	■	■	74		策定済	
	A01-031	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(1) 三沢・百石2号線ほ か28路線 (23-A182)	橋梁点検 N=34橋	三沢市	■						8		-
	A01-032	道路	一般	三沢市	直接	三沢市	市町村 道	修繕	(他) 122号線ほか39路 線 (23-A183)	橋梁点検 N=46橋	三沢市			■				12		-
A01-033	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(1) 金谷・緑町線 大瀬橋 (23-A216)	橋梁補修 N=2橋	むつ市	■	■					169		策定済	
	大瀬橋、大瀬橋側道橋																			

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-034	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(他) 大平・文京町線 荒川橋 (23-A217)	橋梁架替(長) L=26.0m	むつ市	■	■	■	■	■	347		策定済	
		荒川橋																		
	A01-035	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(他) 新町・大橋線ほか 4路線 (23-A218)	橋梁架替(長) N=5橋	むつ市					■	■	42		策定済
		大橋、愛宕橋、第二大揚橋、第三大揚橋、石倉橋																		
	A01-036	道路	一般	むつ市	直接	むつ市	市町村 道	修繕	(他) 金谷1号線ほか98 路線 (23-A222)	橋梁点検 N=159橋	むつ市			■	■	■	■	49		-
	A01-037	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(1) 小戸六幹線ほか7路 線 (23-A241)	橋梁補修 N=8橋	つがる市	■	■	■	■			131		策定済
	A01-038	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(他) 富范17号線ほか3 路線 (23-A242)	橋梁補修 N=4橋	つがる市					■	■	79		策定済
A01-039	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(他) 停車場松原線 (23-A243)	橋梁補修 N=1橋	つがる市					■	■	28		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-040	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(他) 芦沼生田線ほか21 路線 (23-A246)	橋梁長寿命化計画策定 N=30橋	つがる市			■			12	-	
	A01-041	道路	一般	つがる市	直接	つがる市	市町村 道	修繕	(1) 停車場松原線ほか1 07路線 (23-A247)	橋梁点検 N=135橋	つがる市	■					4	-	
	A01-042	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村 道	修繕	(1) 碓ヶ関古懸線ほか2 5路線 (23-A297)	橋梁補修 N=26橋	平川市	■	■	■	■	■	431	策定済	
	A01-043	道路	一般	平川市	直接	平川市	市町村 道	修繕	(1) 尾上小和森線ほか2 56路線 (23-A298)	橋梁点検 N=328橋	平川市			■	■	■	51	-	
	A01-044	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 盛田線 盛田橋 (23-A301)	橋梁補修 L=83.8m	平内町	■	■				55	策定済	
	A01-045	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 小湊線 大橋 (23-A302)	橋梁補修 L=62.8m	平内町	■	■				46	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-046	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか1 0路線 (23-A303)	橋梁点検 N=12橋	平内町	■					6		-
	A01-047	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 小湊線ほか22路線 (23-A304)	橋梁点検 N=34橋	平内町			■			10		-
	A01-048	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 平川東田沢線 第二野内畑橋 (23-A30 5)	橋梁補修 L=25m	平内町			■			45		策定済
	A01-049	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(他) 東和東滝線 雷 電側道橋 (23-A306)	橋梁補修 L=163m	平内町			■			7		策定済
	A01-050	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 逗子村元線ほか1路 線 (23-A323)	橋梁補修 N=2橋	今別町		■	■	■		218		策定済
		あすなる橋、長川水源池橋																	
	A01-051	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 逗子村元1号線ほか 20路線 (23-A324)	橋梁点検 N=37橋	今別町				■		14		-

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-052	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	修繕	(他) 村道7-1-1号線ほ か8路線 (23-A341)	橋梁補修 N=9橋	蓬田村	■	■	■	■	■	80		策定済	
	A01-053	道路	一般	蓬田村	直接	蓬田村	市町村 道	修繕	(1) 村道6-2-1号線ほか 40路線 (23-A344)	橋梁点検 N=49橋	蓬田村	■						11		-
	A01-054	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほ か5路線 (23-A366)	橋梁補修 N=6橋	外ヶ浜町		■	■	■	■		126		策定済
	A01-055	道路	一般	外ヶ浜町	直接	外ヶ浜町	市町村 道	修繕	(1) 外黒山下小国線ほ か41路線 (23-A367)	橋梁点検 N=67橋	外ヶ浜町				■	■		19		-
	A01-056	道路	一般	鰯ヶ沢町	直接	鰯ヶ沢町	市町村 道	修繕	(1) 中村長平線ほか1路 線 (23-A385)	橋梁補修 N=2橋	鰯ヶ沢町	■	■	■	■	■		182		策定済
		間木橋、梨中橋																		
A01-057	道路	一般	鰯ヶ沢町	直接	鰯ヶ沢町	市町村 道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鰯ヶ沢町				■			5		策定済	
	浮田橋																			

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-058	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村 道	修繕	(2) 古川線ほか54路線 (23-A387)	橋梁点検 N=85橋	鯉ヶ沢町				■	■	56	-	
	A01-059	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村 道	修繕	(他) 赤石水源池線 (23-A388)	橋梁補修 N=1橋	鯉ヶ沢町				■	■	17	策定済	
		土橋																	
	A01-060	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	改築	(1) 北金ヶ沢17号線 小童子橋 (23-A407)	橋梁架替(長) L=18.0m	深浦町	■	■				206	策定済	
	A01-061	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町	■					7	-	
	A01-062	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(1) 下浜松平線ほか30 路線 (23-A413)	橋梁点検 N=71橋	深浦町				■		18	-	
	A01-063	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(1) 十二湖公園線ほか5 0路線 (23-A415)	橋梁長寿命化計画策定 N=70橋	深浦町		■	■			38	-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-064	道路	一般	深浦町	直接	深浦町	市町村 道	修繕	(他) 広戸 6 号線ほか55 路線 (23-A418)	橋梁架替(改・老) N=71橋	深浦町				■	■	96		策定済
	A01-065	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	修繕	(他) 神田線 神田橋 (23-A421)	橋梁架替(長) L=6.1m	西目屋村				■		17		策定済
		神田橋																	
	A01-066	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	修繕	(他) 大秋2号線ほか1路 線 (23-A422)	橋梁補修 N=2橋	西目屋村				■	■	33		策定済
		大秋橋、第2大秋橋																	
	A01-067	道路	一般	西目屋村	直接	西目屋村	市町村 道	修繕	(1) 高森線ほか16路線 (23-A423)	橋梁長寿命化計画策定 N=23橋	西目屋村		■				11		-
	A01-069	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 村井唐系線ほか9路 線 (23-A450)	橋梁補修（15m未満） N=10橋	藤崎町		■	■	■	■	69		策定済
	A01-070	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 福館水木線ほか12 路線 (23-A451)	橋梁長寿命化計画策定 N=13橋	藤崎町	■					7		-

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-071	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 福館水木線ほか51 路線 (23-A452)	橋梁点検 N=60橋	藤崎町				■	■	17	-	
	A01-072	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 福館水木線ほか3路 線 (23-A453)	橋梁補修（15m以上） 4橋 N=	藤崎町				■	■	42	策定済	
	A01-073	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	修繕	(1) 川辺篠塚線ほか6路 線 (23-A465)	橋梁補修 N=5橋	大鰐町		■	■	■	■	293	策定済	
	A01-074	道路	一般	大鰐町	直接	大鰐町	市町村 道	修繕	(1) 鯖石森山線ほか70 路線 (23-A466)	橋梁点検 N=107橋	大鰐町			■	■	■	39	-	
	A01-075	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村 道	修繕	(1) 十二川原・堂野前 線 東橋 (23-A481)	橋梁補修 L=180.4m	田舎館村	■					21	策定済	
A01-076	道路	一般	田舎館村	直接	田舎館村	市町村 道	修繕	(1) 田舎館尾上線ほか6 9路線 (23-A484)	橋梁点検 N=85橋	田舎館村				■		13	-		

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-077	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	修繕	(2) 五幾形本線ほか4路 線 (23-A501)	橋梁補修 N=5橋	板柳町			■	■			34		策定済
	A01-078	道路	一般	板柳町	直接	板柳町	市町村 道	修繕	(1) 石野大俵線ほか12 路線 (23-A502)	橋梁点検 N=13橋	板柳町					■		5		-
	A01-079	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(他) 町道391号線 今泉橋 (23-A546)	橋梁補修 L=53.7m	中泊町		■	■	■			110		策定済
	A01-080	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 小泊小学校線ほか2 路線 みちのく橋ほか (23-A547)	橋梁補修 N=3橋	中泊町				■	■	■	45		策定済
	A01-081	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(1) 町道1号線ほか58路 線 (23-A548)	橋梁点検 N=85橋	中泊町				■	■	■	42		-
	A01-082	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	修繕	(1) 獅子沢線ほか10路 線 (23-A566)	橋梁補修 N=4橋	野辺地町			■	■	■	■	62		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-084	道路	一般	野辺地町	直接	野辺地町	市町村 道	修繕	(1) 観音林脇線ほか22 路線 (23-A568)	橋梁点検 N=29橋	野辺地町				■	■	4	-	
	A01-085	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 作田橋 (23-A58 2)	橋梁補修 L=34m	七戸町	■						6	策定済
	A01-086	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 牧場・倉岡・銀南 木線 倉岡橋 (23-A 583)	橋梁補修 L=18m	七戸町	■	■					34	策定済
	A01-087	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 宇道坂・五十貫田 線 和田下橋 (23-A 584)	橋梁補修 L=50m	七戸町	■	■					67	策定済
	A01-088	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 高屋敷・西野・八 栗平線 西野橋 (23 -A585)	橋梁補修 L=63m	七戸町				■	■		59	策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-089	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(2) 天間館・野崎線 小川橋 (23-A586)	橋梁補修 L=40m	七戸町			■	■		36		策定済
	A01-090	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町			■			8		策定済
	A01-091	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(他) 向原子・原子線 原子橋 (23-A588)	橋梁補修 L=65m	七戸町					■	32		策定済
	A01-093	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか 50路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 64橋 N=	七戸町	■	■				44		-
	A01-094	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(1) 三保野1号線 新 開橋 (23-A621)	橋梁補修 L=24.9m	横浜町	■					9		策定済
	A01-095	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m	横浜町	■					17		策定済

A 基幹事業																						
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-096	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(2) 松栄線 松栄橋 (23-A622)	橋梁補修 L=14.4m		横浜町				■	■		26		策定済	
	A01-097	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(他) 松守線ほか2路線 (23-A623)	橋梁補修 N=3橋		横浜町				■	■		8		策定済	
	A01-098	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(1) 向平明神平線 神幸橋 (23-A624)	橋梁補修 L=8.1m		横浜町				■	■		32		策定済	
	A01-099	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(他) 桧木5号線 桧 木橋 (23-A625)	橋梁補修 L=14.4m		横浜町				■	■		37		策定済	
	A01-100	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(1) 鶏沢有畑線 稲 荷橋 (23-A626)	橋梁架替（長） L=18.6m		横浜町					■	■	■	108		策定済
A01-101	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(他) 有畑1号線ほか1路 線 (23-A628)	橋梁補修 N=2橋		横浜町					■			3		策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-102	道路	一般	横浜町	直接	横浜町	市町村 道	修繕	(1) 三保野1号線ほか (23-A631)	橋梁点検 N=18橋	横浜町			■			7	-	
	A01-103	道路	一般	東北町	直接	東北町	市町村 道	修繕	(2) 乙供・天間林線ほ か8路線 (23-A640)	橋梁補修 N=8橋	東北町				■	■	41	策定済	
	A01-104	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村 道	修繕	(2) 泊中央線ほか5路線 (23-A661)	橋梁補修 N=6橋	六ヶ所村	■	■	■	■		262	策定済	
		明神橋、馬門川橋、千歳平橋、七ツ山橋、雲雀橋、まちみち橋																	
	A01-105	道路	一般	六ヶ所村	直接	六ヶ所村	市町村 道	修繕	(2) 八森・六原線（ 23-A662)	橋梁補修 N=1橋	六ヶ所村				■	■	53	策定済	
		湯ノ沢橋																	
	A01-106	道路	一般	おいらせ 町	直接	おいらせ町	市町村 道	修繕	(1) 百小通学路線ほか3 3路線 (23-A685)	橋梁点検 N=44橋	おいらせ町			■	■	■	12	-	
	A01-107	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村 道	改築	(他) 大間細間垂水線 大間橋 (23-A701)	橋梁架替(長) L=15m	大間町	■					84	策定済	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-108	道路	一般	大間町	直接	大間町	市町村 道	修繕	(1) 奥戸材木線ほか9路 線 (23-A702)	橋梁補修 N=10橋	大間町		■	■	■	■	98		策定済
	A01-109	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	修繕	(1) 石持砂子又線ほか3 3路線 (23-A726)	橋梁点検 N=49橋	東通村		■				19		-
	A01-110	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	修繕	(1) 小田野沢線 小 田野沢7号 (23-A727)	橋梁補修 N=1橋	東通村				■	■	17		策定済
	A01-111	道路	一般	東通村	直接	東通村	市町村 道	修繕	(他) 砂子又学校線2号 上の橋 (23-A728)	橋梁補修 N=1橋	東通村				■	■	16		策定済
	A01-112	道路	一般	風間浦村	直接	風間浦村	市町村 道	修繕	(他) 老人ホーム線他2 路線 (23-A740)	橋梁点検 N=4橋	風間浦村				■		2		-
	A01-113	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 福浦川目線ほか4路 線 (23-A761)	橋梁補修 N=10橋	佐井村		■	■	■		45		策定済

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-114	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村	■					10		策定済
	A01-115	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 川磯線ほか5路線 (23-A762)	橋梁補修 N=7橋	佐井村					■	11		策定済
	A01-116	道路	一般	佐井村	直接	佐井村	市町村 道	修繕	(1) 古佐井焼山線ほか7 路線 (23-A763)	橋梁長寿命化計画策定 N=17橋	佐井村				■		11		-
	A01-117	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(2) 舘遠藤小中島線ほ か3路線 (23-A781)	橋梁補修 N=4橋	三戸町		■	■	■	■	139		策定済
		遠小橋、武士沢橋、袴田橋、下田橋																	
	A01-118	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(2) 杉ノ平泉線ほか17 路線 (23-A784)	橋梁点検 N=21橋	三戸町	■					6		-
A01-119	道路	一般	三戸町	直接	三戸町	市町村 道	修繕	(1) 住谷平玉ノ木線ほ か19路線 (23-A787)	橋梁点検 N=37橋	三戸町				■	■	15		-	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）		事業内容 （延長・面積等）		市区町村名 / 港湾・地区名		事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																				
		備考																				
道路事業	A01-120	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(1) 石仏蛭川線 川橋 (23-A806)	蛭	橋梁補修	L=33m	五戸町	■					29		策定済	
	A01-121	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(他) 中市9号線 市橋 (23-A807)	中	橋梁補修	L=24m	五戸町	■					26		策定済	
	A01-122	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(2) 新町二本柳線 二本柳橋 (23-A808)		橋梁補修	L=38m	五戸町		■	■	■		115		策定済	
	A01-123	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(2) 大森佐野線 野橋 (23-A809)	佐	橋梁補修	L=48m	五戸町			■	■		55		策定済	
	A01-124	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(1) 石仏蛭川線ほか65 路線 (23-A810)		橋梁点検	N=79橋	五戸町				■	■	23		-	
	A01-125	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村 道	修繕	(1) 原衣更線ほか36路 線 (23-A820)		橋梁点検	N=36橋	田子町				■		37		-	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-127	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(他) 荒町・剣吉小学校 線ほか1路線 (23-A848)	橋梁補修 N=2橋	南部町	■	■	■	■		156		策定済	
		苫米地駅跨線橋、荒町陸橋																		
	A01-128	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほ か7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町	■					5		策定済	
	A01-129	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 苫米地・片岸線ほ か30路線 (23-A855)	橋梁点検 N=41橋	南部町	■					15		-	
	A01-130	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 高橋・麦沢線ほか3 4路線 (23-A858)	橋梁点検 N=38橋	南部町					■	■	24		-
	A01-131	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	改築	(1) 耳ヶ吠・寺下線 寺下橋 (23-A862)	橋梁架替(長) L=3.3m	階上町	■					32		策定済	
	A01-132	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	改築	(1) 登切・伴蔵線 清水下1号橋 (23-A863)	橋梁補修 L=2.5m	階上町					■	■	48		策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-133	道路	一般	階上町	直接	階上町	市町村 道	修繕	(1) 耳ヶ伏・追越線ほ か天2当路平線 跨道橋 ほか2橋 (23-A864)	橋梁点検 N=3橋	階上町				■		7		策定済	
	A01-134	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A881)	橋梁補修 N=3橋	新郷村	■						29		策定済
		中里橋、北篠谷地橋、二ノ倉橋																		
	A01-135	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 中里・田中線ほか4 路線 (23-A882)	橋梁補修 N=5橋	新郷村		■					15		策定済
	A01-136	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 7路線 (23-A884)	橋梁点検 N=29橋	新郷村				■			10		策定済
	A01-137	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(1) 中里・田中線ほか2 路線 (23-A885)	橋梁補修 N=3橋	新郷村			■	■	■		33		策定済
	A01-138	道路	一般	新郷村	直接	新郷村	市町村 道	修繕	(他) 川代・北向線ほか 4路線 (23-A886)	橋梁補修 N=5橋	新郷村			■	■			26		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-139	道路	一般	青森市	直接	青森市	市町村 道	修繕	(他) 旭町大通り線ほか2 路線 (23-A27)	道路構造物点検 N=6基	青森市					■	6		-	
	A01-140	道路	一般	八戸市	直接	八戸市	市町村 道	修繕	(1) 湊トンネル通線 湊トンネル (23-A81)	トンネル点検 N=1箇所	八戸市					■	6		-	
	A01-141	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A96)	トンネル点検 N=1箇所	黒石市					■	2		-	
	A01-142	道路	一般	黒石市	直接	黒石市	市町村 道	修繕	(他) 南中野沖浦線 (23-A97)	道路構造物点検 N=1箇所	黒石市					■	2		-	
	A01-143	道路	一般	平内町	直接	平内町	市町村 道	修繕	(1) 小湊外童子線ほか1 路線 (23-A310)	橋梁補修 N=2橋	平内町					■	■	117		策定済
	A01-144	道路	一般	今別町	直接	今別町	市町村 道	修繕	(1) 浜名中宇田1号線ほ か29路線 (23-A325)	橋梁長寿命化計画策定 N=37橋	今別町					■	5		-	

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
道路事業	A01-145	道路	一般	鯉ヶ沢町	直接	鯉ヶ沢町	市町村 道	修繕	(1) 北浮田南浮田線 (23-A386)	橋梁補修 N=1橋	鯉ヶ沢町					■	17		策定済
		浮田橋																	
	A01-147	道路	一般	藤崎町	直接	藤崎町	市町村 道	修繕	(1) 村井唐系線ほか12路 線 (23-A454)	道路施設点検 定期点検 N=1式	藤崎町					■	4		-
	A01-148	道路	一般	中泊町	直接	中泊町	市町村 道	修繕	(他) 町道404号線ほか1 路線 (23-A549)	大型カルバート補修 L=0. 197km	中泊町					■	4		策定済
	A01-149	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(1) 金沢・白石線ほか50 路線 (23-A605)	橋梁長寿命化計画策定 N= 64橋	七戸町					■	28		-
	A01-150	道路	一般	七戸町	直接	七戸町	市町村 道	修繕	(他) 作田防災ダム線 作田隧道トンネル (23 -A606)	トンネル点検 N=1箇所	七戸町					■	4		-
A01-152	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(2) 川原町線ほか3路線 (23-A811)	橋梁補修 N=4橋	五戸町					■	22		策定済	

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名 / 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
道路事業	A01-153	道路	一般	五戸町	直接	五戸町	市町村 道	修繕	(他) 南手倉橋線 (23-A812)	橋梁補修 N=1橋	五戸町					■	11		策定済	
	A01-154	道路	一般	田子町	直接	田子町	市町村 道	修繕	(1) 下田子七日市線ほか 3路線 向山橋ほか4橋 (23-A821)	橋梁補修 N=5橋	田子町					■	75		策定済	
	A01-155	道路	一般	南部町	直接	南部町	市町村 道	修繕	(1) 苫米地・福田線ほか 7路線 (23-A853)	橋梁補修 N=11橋	南部町					■	■	52		策定済
											小計							12,053		
											合計							12,053		

事後評価

○ 事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制

事後評価の実施時期

取りまとめ団体である青森市道路建設課内において実施

令和2年3月

公表の方法

交付対象各市町村のホームページにて公表

○ 事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

石森橋通り線ほか23路線（青森市）をはじめとする橋梁補修事業により、橋梁等大型構造物の補修が図られ、道路施設の長寿命化に寄与した。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

森林軌道廃線通り線ほか287路線（青森市）をはじめとする橋梁点検事業により、橋梁等大型構造物の点検が図られ、道路施設の状態把握に寄与した。

○ 特記事項（今後の方針等）

継続事業については他事業に移行の上、引き続き事業の進捗を図る。

○ 目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1	橋梁長寿命化修繕計画対応率		
	最 終 目標値	70%	精査の結果、PCBの検出や新たな損傷箇所の確認などにより、当初の計画より事業費が大きく膨らみ、計画通りに補修が進まなかったため。
	最 終 実績値	30%	